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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Proyek adalah aktifitas sementara dari personil, metrial, 
serta sarana untuk menjadikan/ mewujudkan sasaran-sasaran 
(goals) proyek dalam kurun waktu tertentu yang kemudian 
berakhir (PT.PP, 2003) 
Proyek tersebut dapat berupa proyek negara ataupun 
proyek swasta dan proyek berbasis Loan ataupun Non- Loan. 
Sebuah proyek direncanakan dengan perencanaan yang 
terpadu, yaitu berupa biaya yang dibutuhkan, jadwal pelaksanaan 
yang baik, ketersediaan material, dan mutu yang akan dicapai.  
Manajemen proyek juga sangat berpengaruh terhadap 
suatu proyek konstruksi. 
 Manajemen adalah suatu ilmu pengetahuan tentang seni 
memimpin organisasi yang terdiri atas kegiatan perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap 
sumber-sumber daya terbatas dalam usaha mencapai tujuan dan 
sasaran yang efektif dan efisien (Husen, 2009). Proyek adalah 
usaha yang kompleks, tidak rutin, yang dibatasi oleh waktu, 
anggaran, sumber daya, dan spesifikasi kinerja yang dirancang 
untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (Larson, 2006). 
 Keterlibatan banyak pihak pada suatu proyek dimana 
masing-masing pihak memiliki manajemen organisasi tersendiri 
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dan akan saling bergabung bekerja sama dalam waktu yang 
sementara. Sistim Manajemen Proyek merupakan suatu tata cara 
dalam hal mengelola serangkaian elemen proyek berupa sistim 
organisasi (Project Participants), sumberdaya material dan 
peralatan dengan menggunakan metoda, mekanisme, norma, 
regulasi ataupun kebijakan serta prosedur selama berlangsungnya 
proyek kontruksi untuk mencapai tujuan proyek sesuai dengan nilai 
manfaat, mutu, waktu, biaya dan nilai keselamatan yang telah 
disepakati. 
 Manajemen Proyek sangat dibutuhkan untuk mengatur 
rangkaian sistim kerjasama antar organisasi proyek. Keefektifan 
organisasi suatu proyek perlu diperhatikan demi menunjang tingkat 
kepuasan client terhadap output yang diberikan oleh tim penyedia 
jasa konstruksi.  
 Dokumen menjadi property penting yang harus ada dan 
disusun sesuai dengan format atau standar yang ditetapkan serta 
diakui keabsahannya. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa 
dokumen pengenalan proyek yang dapat berupa telaah mengenai 
manfaat, tujuan, deskripsi hingga mengenai perencanaan 
pembiayaan proyek; dokumen tender yaitu dokumen penawaran 
dan dokumen lelang; dokumen perizinan berupa dokumen izin 
lingkungan, izin pembangunan, dan perizinan lainnya; dokumen 
studi kasus lapangan yang mengkaji tentang studi fungsional, 
lokasi proyek, demografi, geoteknik, lingkungan dan kajian 
lainnya; dokumen perencanaan proyek berupa dokumen design dan 
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kelengkapan lainnya; dokumen QC/QA dan dokumen-dokumen 
lainnya. 
Tugas akhir ini membahas mengenai auditing kelengkapan 
dokumen atau laporan pada proyek konstruksi,yang mempengaruhi 
jalannya suatu proyek juga menentukan hasil baik atau buruknya 
proyek tersebut. 
 
1.2 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dari penelitian ini adalah melihat seberapa besar tingkat 
keefektifan sebuah Sistim Manajemen Proyek Kontruksi pada 
proyek Loan dan Non Loan. 
 Penelitian ini hendaknya dapat menjadi panduan dan 
membantu pihak – pihak yang bersangkutan dengan proyek 
konstruksi dalam peningkatan maupun menjaga efektifitas sistem 
manajemen proyek agar proyek tersebut mencapai tujuan yang 
direncanakan. 
 
1.3 Batasan Masalah. 
1. Tinjauan terhadap tingkat keefektifan suatu Sistim Manajemen 
Proyek Konstruksi pada proyek berbasis Loan dan Non Loan  
2. Dengan auditing kelengkapan  dokumen proyek yang ada pada 
masing-masing pihak terkait 
 
1.4 Sistematika Penulisan 
 Penulisan tugas akhir ini mengacu pada peraturan 
penulisan yang terdapat pada buku Pedoman dan Petunjuk 
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Pelaksanaan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Jurusan Teknik 
Sipil Fakutas Teknik Universitas Andalas tahun 2012. 
BAB I Pendahuluan 
 Berisikan tentang latar belakang, tujuan penulisan, batasan 
masalah dan sistematika penulisan. 
BAB II Tinjauan Pustaka 
  Berisi studi pustaka ini berisikan tentang Manajemen 
Proyek Kontruksi pada proyek berbasis Loan dan Non Loan,dan 
Temporary Multi Organization (TMO). 
BAB III Metodologi  
Berisikan tentang metode dan langkah – langkah kerja 
yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. 
BAB IV Prosedur dan Hasil Kerja 
Menampilkan prosedur untuk mendapatkan hasil – hasil 
dan analisa yang akan dilakukan.  
BAB V  Analisa dan Pembahasan 
Berisikan analisa terhadap hasil – hasil yang telah 
diperoleh dan membandingkan hasil – hasil tersebut. 
BAB VI Kesimpulan 
Berisikan  Kesimpulan dan saran. 
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